

Anexa I

La contractul de finantare nr...../.....

Formular A3.1: Planul de realizare a proiectului

Modulul	III
Tipul proiectului	Proiect de cooperare bilaterală
Titlul complet al propunerii	Compozite polimerice nano-active avansate cu metale rare și oxizi metalici, pentru aplicații în microelectronică în domeniul GHz

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Compozite polimerice nano-active avansate cu metale rare și oxizi metalici, pentru aplicații în microelectronică în domeniul GHz

-- Structură cadru --

Anul	Etape/Activități/ i/	Instituția contractoare	Instituția Parteneră/ Țara	Termene	Rezultate/ documente de prezentare a rezultatelor	Necesar resurse umane pentru partea română (omxlun ă)	Necesar resurse financiare*) (Valoare)				Categorii de cheltuieli conform HG 1579/2002 **)		
							Total	A*	B**	C***	A*	B**	C***
2010	Etapă I	Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, ROMANIA	University of Cyprus CIPRU	01.04.2010 - 10.12.2010	Documente de raportare științifică și economică etapă		24485	24485			14.1 8495 14.2 4305 14.3 11685		
	1.1 Pregătirea și derularea vizitelor de documentare la partenerul extern.			01.04.2010 - 10.12.2010	Raport intermediar de activitate		24485	24485			14.1 8495 14.2 4305 14.3 11685		
	1.2 Vizite de				Raport								

	formare/lucru a partenerului extern in Romania.				intermediar de activitate								
2011	Etapa II	Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, ROMANIA	University of Cyprus CIPRU	01.01.2011 - 10.12.2011	Documente de raportare stiintifica si economica etapa		18622	18622			14.1 5830 14.2 3444 14.3 9348		
	2.1 Vizite de lucru ale partenerului extern in Romania.			01.01.2011 - 10.12.2011	Raport intermediar de activitate		18622	18622			14.1 5830 14.2 3444 14.3 9348		
	2.2 Vizite de lucru la partenerul extern.				Raport de activitate								
2012	Etapa III	Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, ROMANIA	University of Cyprus CIPRU	01.01.2012 - 31.03.2012	Documente de raportare stiintifica si economica etapa		5863	5863			14.1 2665 14.2 861 14.3 2337		
	3.1 Vizite de lucru ale partenerului extern in Romania.			01.01.2012 - 31.03.2012	Raport de activitate		5863	5863			14.1 2665 14.2 861 14.3 2337		
	3.2 Vizite de lucru la partenerul extern.				Raport de activitate								

*) Totalul fondurilor necesare pentru a asigura realizarea activităților din proiect

**) Se vor trece codurile categoriilor de cheltuieli necesare, conform Anexei 1 din HG 1579/ 2002 și valoarea în mii lei a acestora

▪ Finanțare din buget program, ▪▪ Finanțare din alte surse interne (precizare sursă), ▪▪▪ Finanțare din surse externe (UE, parteneri externi, ...etc.)

Reprezentant legal,
RECTOR
Prof. Dr. Ing. Ion GIURMA

Director proiect,
Prof.Dr.Ing. Cristina Schreiner